

TEMPI

Di seguito la proposta di GANTT

mese/azione	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
comunicazione												
candidatura partecipanti												
individuazione partecipanti												
formazione												
monitoraggio / valutazione												
coordinamento												
confronto promotori												
progettazione												